

工程現場零星（零星設計圖面）變更提議單

承包商：

提議編號：

變更內容於
圖說中頁碼

提出日期：

變更位置及
原因變更內容：
(有/無附
件說明)* 機關或
設計/監造
審核意見** 廠商
意見：是否確認設計監造單位通知之變更內容？ 是 ☐ 否 ☐是否有下列變更事項之訴求？ (1) 工期展延 是 ☐ 否 ☐(2) 數量調整 是 ☐ 否 ☐(3) 新增項目 是 ☐ 否 ☐

主 辦 機 關 人 員	專案管理廠商	設計監造單位	承 包 商	
	(無則免)			

- 變更原因如係為滿足“原設計內容、期程及原需求目的”時使用本表，並至遲於二日內完成本表後儘速施工。
- “*”：變更由廠商提出時，無經費及工期變動，由設計監造審核；由設計監造提出時，雖經費及工期小幅但係不得不為，由專案管理單位或機關審核。
“**”：變更如係設計監造提出，廠商填列本欄；否則免填。
- 本表於左欄機關人員核章後即可施工。變更如屬現場零星設計圖面變更，應附設計變更草圖，以利施作，並於工程司指示期間內提出正式變更書圖供彙辦；變更如屬現場零星變更(不變更工期及經費)，得於本表核章完成即予施工並逕為竣工圖修正之依據。
- 本次變更不論其為零星變更或是零星設計圖面變更，均應建檔錄案備查並供修改竣工圖及製作結算之用，另應於工程司指示期限內(未指示時為工進達75%前)彙整總簽機關核備。
- 本次如屬現場零星變更，機關欄由股長決行；如屬現場零星設計圖面變更，由科長決行。
註1：有關設計變更之呈判原則，依據工程會函頒「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」之規定辦理後生效
註2：本表依工程會頒行『各機關辦理公有建築物作業手冊』第六章設計變更乙章中附表修改適用。
簽發份數：承包商1份，設計/監造單位1份，主辦機關3份。