

附表一 廠商接受機關委託辦理規劃、設計違反第四點之處理

款次	違反情事	扣分		違約金
		記點	期間	
第一款	未依約定期限提送規劃、設計階段之期初、期中、期末審查或其他各項必要之審查者。	一點	一年	每逾期一日(含逾期未改正之日數)扣罰規劃、設計服務費用千分之一之逾期違約金。
第二款	各項送審資料經機關審查後，應修正補正之資料未依約定期限辦理者。	一點	一年	每逾期一日(含逾期未改正之日數)扣罰規劃、設計服務費用千分之一之逾期違約金。
第三款	未依約定或經機關審定之用人計畫辦理或未經機關同意擅自變更原核定人員，經機關限期改善，逾期仍未改善者。	一點	一年	每逾期一日(含逾期未改正之日數)扣罰規劃、設計服務費用千分之五之逾期違約金。
第四款	設計內容或代擬招標文件要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者，未依「政府採購法第二十六條執行注意事項」規定於事前敘明理由報請機關或機關委託之專案管理廠商審核或未依審定結果辦理者。	二點	二年	依比例扣除該部分之服務費用，並扣罰該部分服務費用百分之一之懲罰性違約金，且應對機關之損害負損害賠償責任。
第五款	設計不當或過當設計，導致契約變更，其變更增加或減少累計金額在工程契約總價百分之十以上或嚴重影響機關聲譽者。	二點	二年	依增加或減少之價金占契約總價之比例扣除服務費用，並扣罰該部分服務費用同額之懲罰性違約金。
第六款	工程數量計算錯誤或項目漏列，其加帳及減帳絕對值累計金額在工程契約總價百分之十以上者。	二點	二年	依加帳及減帳絕對值累計金額占契約總價之比例扣除服務費用，並扣罰該部分服務費用同額之懲罰性違約金。
第七款	設計內容侵害他人智慧財產權者。	二點	二年	廠商應自行負責處理、承擔一切法律責任及因此產生之費用，並對機關之損害或不利益負損害賠償責任。
第八款	對機關人員或受機關委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益者。	二點	二年	機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除並扣罰該溢價或利益同額之懲罰性違約金。
第九款	直接或間接從事與本工程有關之商業活動或向受託採購案有關之第三者收取佣金、折扣、補貼或其他間接之收益者。	二點	二年	每一事件扣罰規劃、設計服務費用百分之十之懲罰性違約金。
第十款	規劃、設計錯誤或內容對技術、工法、材料或設備之技術規格為不當之限制，致機關遭受下列損害或不利益者： (一) 延後或無法開標、決標。 (二) 延誤施工要徑，致使採購標的延後完成。 (三) 機關額外支出費用。	二點	二年	每一事件扣罰規劃、設計部分服務費用百分之一之懲罰性違約金；並應對機關之損害或不利益負損害賠償責任。

款次	違反情事	扣分		違約金
		記點	期間	
	(四) 施工或供應之廠商向機關請求賠償。 (五) 發生事故所生之損害。 (六) 其他可歸責於廠商之損害。			
第十一款	其他未依契約約定辦理，經機關認定為重大違失或延宕期程者。	一點	一年	1. 屬重大違失者，每次扣罰規劃、設計服務費用千分之五之懲罰性違約金。 2. 屬重大延宕期程者，每逾期一日(含逾期未改正之日數)扣罰規劃、設計服務費用千分之一之逾期違約金。