

附表二 廠商接受機關委託辦理監造違反第五點之處理

條文款次	違反情事	扣分		違約金
		記點	期間	
第一款	未依約定期限提出監造計畫或監造計畫未依審查意見修正完妥者。	一點	一年	依「臺北市府所屬各機關辦理公共工程施工品質管理作業要點」規定扣罰逾期違約金。
第二款	未依約定期限審查施工廠商提報之品質計畫、初步計畫、施工計畫、交通維持計畫、或其他依規定應審查之文件者。	一點	一年	每逾期一日(含逾期未改正之日數)扣罰監造服務費用千分之五之逾期違約金。
第三款	未配合參與會勘或勘驗項目者(如開工前會勘、施工中協調會議、契約變更會勘或其他主管機關之查驗或勘驗等)。	二點	二年	每次扣罰監造服務費用千分之五之懲罰性違約金。
第四款	各項施工作業抽查、材料與設備抽驗、送驗或審查，未配合辦理或無正當理由多次審查退件者。	二點	二年	每次扣罰監造服務費用千分之五之懲罰性違約金。
第五款	施工中各期估驗計價之審查，未依約定期程辦理者。	二點	二年	每逾期一日(含逾期未改正之日數)扣罰監造服務費用千分之五之逾期違約金。
第六款	未確實審核受託工程之契約之估驗計價表單所編列數量，經查證該次估驗數量不符實際，且超估金額逾下列規定： (一) 委託技術服務採購案件屬巨額採購，超估項目逾該項目工程契約總價百分之二以上者。 (二) 委託技術服務採購案件非屬巨額採購，超估項目逾該項目工程契約總價百分之四以上者。	二點	二年	依機關認定超估或逾算款項計罰百分之五之懲罰性違約金。
第七款	未依規定辦理施工安全衛生監督作業者。	一點	一年	每次扣罰監造服務費用千分之五之懲罰性違約金。
第八款	接受工程施工查核小組、公共工程防災查核小組查核時，建築師或技師無故未到場說明者。	一點	一年	每名每次扣罰新臺幣五千元
第九款	經工程施工查核小組查核有監造品質嚴重缺失，可歸責於廠商者。	二點	二年	依「臺北市府所屬各機關辦理公共工程施工品質管理作業要點」規定扣罰懲罰性違約金。
第十款	施工廠商未依契約施工，而廠商無法證明業已善盡監造責任者。	二點	二年	每次扣罰監造部分服務費用百分之一之懲罰性違約金。
第十一款	因可歸責於廠商之情事，未依規定程序辦理契約變更，致延誤驗收期程者。	二點	二年	依延誤驗收期程之日數，每逾期一日扣罰監造服務費用千分之五之逾期違約金。
第十二款	未依規定期限將工程結算資料及契約約定之其他資料提送機關，致延誤驗收期程者。	二點	二年	依延誤驗收期程之日數，每逾期一日扣罰監造服務費用千分之五之懲罰性違約金。

條文款次	違反情事	扣分		違約金
		記點	期間	
第十三款	收受竣工通知後未依規定期限辦理竣工查驗、竣工查驗不實者。	一點	一年	1. 未依規定期限辦理竣工查驗者，每逾期一日扣罰監造服務費用千分之五之逾期違約金。 2. 竣工查驗不實者，每次扣罰監造服務費用百分之三之懲罰性違約金。
第十四款	未依約定或規定審查施工廠商所提工期展延之申請，致生爭議情事者。	一點	一年	每次扣罰監造服務費用千分之五之懲罰性違約金。
第十五款	有第四點第三款之情事者。	一點	一年	每逾期一日(含逾期未改正之日數)扣罰監造服務費用千分之一之逾期違約金。
	有第四點第八款之情事者。	二點	二年	機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除並扣罰該溢價或利益同額之懲罰性違約金。
	有第四點第九款之情事者。	二點	二年	每一事件扣罰監造服務費用百分之三之懲罰性違約金。
第十六款	未依契約約定確實監造或有怠忽監造職責情事，造成機關損失、工期延遲或爭議事項，或有第四點第十款第三目至第六目之情事者。	二點	二年	每一事件扣罰監造服務費用百分之三之懲罰性違約金；並應對機關之損害或不利益負損害賠償責任。
第十七款	其他未依契約約定辦理，經機關認定為重大違失或延宕工期者。	一點	一年	1. 屬重大違失者，每次扣罰監造服務費用百分之一之懲罰性違約金。 2. 屬重大延宕工期者，每逾期一日(含逾期未改正之日數)扣罰監造服務費用千分之五之逾期違約金。